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	1
	Основные положения по

технологии и организации

строительства зданий и сооружений.


	Архитектурно-планировочные и

конструктивные решения зданий. Структура зданий. Классификация высотных зданий по  функциональному назначению, этажности и высоте, конструктивным системам, материалам конструкций и технологии возведения. Организационно-технологические схемы возведения высотных зданий и комплексов различных конструктивных схем.

Методы возведений высотных зданий:

- наращивание с опережением ядер жесткости на

этаж; 

- раздельный – при первоначальном возведение ядер жесткости на полную высоту;

- декельного – закрытого и полузакрытого;

- монолитное и сборно-монолитное строительство.

- стройгенпланы на основной и подготовительный

периоды строительства;

- объемы работ и потребности в основных материалах, средствах и механизации рабочих кадрах;

- решения по организации управления проектами;

- мероприятия по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности.
Выбор исходных данных для решения задач
Разработка архитектурно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений по выбранному варианту
Проектирование технологии устройства столбчатых фундаментов монолитных плит или свайно-плитных фундаментов, опор глубокого заложения зданий и сооружений по выбранному варианту
Проектирование технологии возведения вертикальных и горизонтальных конструкций. Решения ПОС, ППР
Подготовительный период строительства высотных зданий:

- инженерную подготовку территории строительства;

- освоение площадки;

- сооружение объектов строительного хозяйства;

- подвод магистральных линий инженерных сетей,

внутриквартальных коммуникаций, временных сетей и дорог;

- возведение инженерных сооружений: БСУ, мастерских, энергоблоков, бытовых городков и т.п. 

Разработка проектов организации строительства ПОС: 

- технично-экономичное обоснование;

- комплексный укрупненный сетевой график

производства работ.
Состав документов, включаемых в ППР на основе СП (СНиП), МГСН, и др. законодательных актов:

- календарные планы и комплексные сетевые графики;

- стройгенпланы на подготовительные и основные

периоды строительства;

- графики потребности в материалах, рабочих кадрах, средств механизации;

- решения по производству геодезических работ;

- мероприятия по технике безопасности при работе на высоте.
Разбивка на подциклы ППР:

- комплекс работ по устройству глубоких котлованов;

- возведение фундаментов различных конструктивных схем;

- возведение заглубленных частей зданий;

- особенности разработки ППР на строительные

комплексы с развитой подземной частью.

Технологии ограждения котлованов в зависимости от глубины и плановых характеристик, инженерно- геологических и гидрогеологических условий площадки. Обеспечение устойчивости ограждающих стенок котлованов с использованием анкерных или распорных систем. Производство земляных работ. Подготовка основания под фундаменты.

Свайные, свайно-плитные фундаменты. ППР на устройство свайного поля. Подготовка основания и устройство ростверка. Монолитные плиты. Проект производства работ и технологические карты на арматурные, опалубочные и бетонные работы. Возведение монолитных фундаментных плит. Технологические особенности и регламент производства работ при возведении массивных плит в различных климатических условиях.
Поярусное возведение вертикальных и горизонтальных конструкций из монолитного железобетона. Армирование и опалубливание конструкций, подача и укладка бетонной смеси. Особенности производства работ при возведении преднапряженных монолитных плит. Технологические решения выдерживания и ускоренного набора прочности бетоном. Технологии прогрева бетона.

	2
	Основные требования к материалам, конструктивным элементам, технологической оснастке и инвентарю.
	Высокопрочные бетоны. Современные технологии проектирования и производства бетонных смесей. Управление технологическими и реологическими свойствами бетонных смесей, самоуплотняющихся бетонных смесей. Физико-механические характеристики высокопрочных бетонов. Транспортирование бетонных смесей. Внепостроечный транспорт. Перевозка бетонных смесей в АБС. Внутрипостроечный транспорт. Технология подачи бетонных смесей бетононасосным транспортом. Авто- и прицепные бетононасосы. Бетоноводы, распределительные стрелы. Управляемые режимы подачи смесей. Особенности перекачивания смесей при отрицательных температурах. Циклическая подача смесей бадьями и бункерами. 

Размещение БСУ на строительной площадке. Внутрипостроечный транспорт. Авто- и прицепные бетононасосы. Разработка технологических схем подачи смесей бетононасосами, размещение на площадке бетононасосов, распределительных стрел, пунктов приема бетонных смесей. Циклическая подача смесей бадьями и бункерами 
Транспортирование бетонных смесей. Внепостроечный транспорт. Перевозка бетонных смесей в  АБС. Технологические режимы перевозки. Сохранение технологических свойств. Особенности транспортирования смесей при отрицательных температурах. Приемочный контроль и оценка качества смесей. 

Управляемые режимы подачи смесей. Промывка систем бетоноподачи и использование отходов получаемых при промывке. Внутрипостроечный транспорт. Технология подачи бетонных смесей бетононасосным транспортом. Авто- и прицепные бетононасосы. Бетоноводы, распределительные стрелы. Управляемые режимы подачи смесей. Особенности перекачивания смесей при отрицательных температурах.

	3
	Опалубочные системы

для возведения

многофункциональных

зданий и сооружений.
	Подбор и проектирование опалубочных систем с учетом их технологичности, технологической гибкости, характера статических и динамических нагрузок при возведении массивных конструкций, требуемой оборачиваемости, минимальной трудоемкости установки и демонтажа, геометрической неизменяемости на этапах

укладки, уплотнения смесей и выдерживания бетона.

Опалубочные системы.
 Подбор опалубочных систем для возведения

зданий и сооружений по выбранному варианту 

Опалубочные системы:

- универсальные щитовые с армокаркасом и фанерной палубой;

- щитовая модульная по стойкам и прогонам;

- разборная щитовая из съемной палубы и набора

несущих элементов с укрупнением в панели, блоки и

столы;

- блочная из пространственных разъемных и

неразъемных блоков

Опалубочные системы:

 - подъемно-переставная с опиранием на конструкции;

- из объемных армоопалубочных блоков;

- самоподъемная, скользящая непрерывного и

циклического действия;

- самоподъемные платформы для возведения

вертикальных конструкций;

- несъемная из труб (трубобетон), профнастила,

железобетонных плоских, плит многопустотного

преднапряженного настила;

- термоактивная щитовая опалубка с регулируемой

мощностью;

- утепленная опалубка 

	4
	Армирование

конструкций.
	Армирование конструкций отдельными стержнями с ручной и механизированной вязкой, объемными и плоскими армокаркасами заводского производства. Сварные, резьбовые и муфтовые соединения рабочей арматуры. Обеспечение защитного слоя бетона и геометрической неизменяемости проектного положения.
Проектирование технологических схем армирования основных несущих конструкций для возведения высотных зданий большепролетных зданий и большепролетных сооружений по выбранному варианту. 

Армирование преднапрягаемой арматурой. Технологические регламенты на производство работ. Основные требования к средствам механизации при натяжении арматуры на бетон. Технологический и

пооперационный контроль. Инструментальные средства для контроля качества работ. 

	5
	Механизация

технологических

процессов возведения

зданий и сооружений.
	Монтажные краны и грузоподъемные механизмы. Приставные башенные, самоподъемные стреловые и перемещаемые на монтажные горизонты. Привязка и перемещение монтажных кранов. Совместная работа. Автоматизированные системы ограничения зоны работ кранов и границы опасных зон. Монтаж, наращивание, подъем и демонтаж грузоподъемных механизмов.

Самоподъемные платформы. Бетонораспреде- 

лительные стрелы. Зоны технологического действия. Перемещение по вертикали. Грузопассажирские подъемники, выносные подмости, технологический инвентарь, монтажная оснастка и средства защиты работающих 

Подбор монтажных кранов, грузоподъемных механизмов, самоподъемных платформ, бетонораспределительных стрел, грузопассажирских подъемников, монтажной оснастки, средств защиты рабочих для зданий и сооружений по выбранному варианту 

Технологические указания на эксплуатацию грузоподъемных, грузозахватных устройств и технологической оснастки при работе на высоте.

Технологические режимы эксплуатации. Общие принципы формирования стройгенпланов на основные строительные циклы и размещение средств механизации 

	6
	Проектирование общего

технологического цикла

возведения зданий и сооружений.
	Проектирование общего технологического цикла возведения зданий и сооружений. Организационно-технологические схемы возведения зданий и сооружений различных конструктивных схем 

Организационно-технологические схемы возведения зданий и сооружений различных конструктивных схем по выбранному варианту– 

Проектирование общего технологического цикла возведения зданий и сооружений 

	7
	Зарубежный опыт

строительства 
зданий и сооружений.
	Отечественный и зарубежный опыт

строительства зданий и сооружений различных конструктивных схем. Российская Федерация,  США, Франция, Испания, Германия, Англия, Китай, ОАЭ и др. – демонстрация фотоматериала, видеофильмов

Определение ТЭП разработанных технологических решений для возведения зданий и сооружений по выбранному варианту 

Отечественный и зарубежный опыт

строительства зданий и сооружений различных конструктивных схем
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